

重庆金典会计师事务所

CHONGQING JINDIAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

金典会咨(2024)012号

项目支出绩效评价报告

奉节县甲高镇人民政府:

我们接受委托,对奉节县甲高镇九洞村(以下简称“甲高镇九洞村”)农业社会服务试点项目考核评分评价,甲高镇九洞村对其提供的资料真实性、完整性负责。我们的责任是依法独立实施审阅并出具评价报告。过程中,项目组与甲高镇九洞村部分管理人员进行了访谈,实施了分析与评价程序、抽查会计凭证、查阅项目管理资料等在内的必要程序。我们相信,我们的抽查核实工作为发表意见提供了合理的基础。现将甲高镇九洞村农业社会服务试点项目考核评价情况报告如下:

一、基本情况

(一)项目概况。

项目名称:奉节县甲高镇九洞村农业社会服务试点项目

实施单位:奉节县甲高镇人民政府

主管部门:奉节县供销合作社联合社

评价机构:重庆金典会计师事务所有限责任公司

评价年度:2023年

1、项目背景

为了探索扶持新型农村集体经济发展路径,壮大村集体经济实力,推动乡村产业发展,促进农民增收致富。以习近平同志新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕“三农”工作大局,充分发挥财政衔接推进乡

村振兴补助资金引领村 集体经济可持续发展作用，依托供销合作社农业社会化服务优势，带动村集体经济组织通过入股和委托经营等形式，实施农业社会化服务项目，开展农业产前、产中、产后一体化服务，促进小农户和现代农业发展有机衔接，探索扶持新型农村集体经济发展路径，形成增加村集体经济经营性收入，带动群众增收的长效机制。

2、主要内容

本项目根据《奉节县供销合作社联合社 奉节县乡村振兴局奉节县财政局关于下达 2023 年村集体农业社会化服务试点项目建设任务的通知》（奉节供发〔2023〕25 号）的文件要求：“（一）购置农机设备 水稻插秧机 1 台，旋耕机 2 台，无人机 1 台。（二）培训农技人员 6 人；项目实施周期：五年，项目总投资：财政拨款资金 70 万元”。

3、组织实施

2023 年度奉节县甲高镇九洞村农业社会服务试点项目根据《奉节县供销合作社联合社 奉节县乡村振兴局奉节县财政局关于下达 2023 年村集体农业社会化服务试点项目建设任务的通知》（奉节供发〔2023〕25 号）文件的要求，合法合规购置农机装备，选定有专业技术实力、服务能力强、信誉度较高的企业，签订委托协议，经营相关设施设备 5 年，并委托该企业开展农业技术培训、建立为农服务队伍，在当地打造耕、种、防、收全程或多环节农业示范基地 100-300 亩。

4、资金投入和使用情况

资金到位情况：《奉节县财政局关于调整下达 2023 年部分衔接资金计划的通知》（奉节财农〔2023〕144 号）：奉节县甲高镇九洞村农业社会服务试点项目总体资金为 70 万元，本级财政拨付资金为 70 万元。全部用于奉节县甲高镇九洞村农业社会服务试点项目 70 万元，实际到位资金为 67.2 万元，资金到位率 96%。（还有 2.8 万元尾款未付，已向县上申请）

资金执行情况：根据奉节县 2023 年村集体农业社会服务试点项目汇总表拨付总额为 300 万元，其中甲高镇九洞村为：70 万元。该年度项目 2023 全年预算执行数为 70 万元，其中全额用于支付 2023 年奉节县甲高镇九洞村农业社会服务试点项目 67.20 万元（尾款 2.8 万元为培训费），预算执行率 96%。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标

本项目可建立并加深与农户的联结机制，开展农业、生产、技术方面的培训，增强农户专业知识水平，带动农户增产增收。项目建成后，可建立农机服务队 1 支，可带动农户务工 2 人，每人年人均增收 3000 元。

2、阶段性目标

通过探索“三社”融合促进“三变”改革，不断盘活村集体资产，持续增加村集体经济经营性收入，预计该项目在总体目标基础上效益可持续 5 年。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价的目的

运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有：

①了解各项目资金的使用情况、项目成效及社会效益等信息；

②发现和找出资金使用中或项目管理中的不足和问题，并进行深入研究和分析；

③针对绩效评价中发现的项目中存在的不足和问题，提出有针对性和可行性的改进建议，为改善后续工作提供有效借鉴，以促进资金使用效率的提高和项目效益的增强。

2、绩效评价的对象和范围

本次项目绩效评价主要对象为奉节县甲高镇九洞村农业社会服务试点项目及其实施单位奉节县甲高镇九洞村，评级范围包含了项目工作实施情况，补助资金拨付流程的合规性、资金使用的合规性，项目实施后产生的经济效益、社会效益、可持续性影响以及相关人员和单位的满意度因素。

绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价的原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

①科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

②公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

③分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

④绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）、《奉节县财政局关于开展2023年度项目资金绩效部门评价工作的通知》（奉节财绩〔2024〕2号）等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架。包括项目决策指标（项目立项、绩效目标、资金投入），过程指标（资金管理、组织实施），项目产出（产出数量指标、产出质量指标），产出效益（项目社

会效益指标、项目可持续指标、满意度回访指标), 确定本次绩效评价指标体系的个性指标, 并通过与相关各方的协商最终确定全部指标内容。具体详见附表 1《项目绩效评价综合结论表》。

(1) 项目决策: 占权重分 15 分。用于考核项目立项、目标等方面。

(2) 项目过程: 占权重分 15 分。用于考核项目预算资金执行率等方面。

(3) 项目产出: 占权重 30 分, 分为产出数量、产出质量两个方面。

(4) 项目效益: 占权重 40 分, 分为社会效益、经济效益、可持续效益等方面 (包括群众满意度)。

3、评价方法

主要采用了文件核查、深度访谈、财务核查、实地调研及问卷调查等方法, 以掌握项目详细情况, 并对采集的数据作详细的分析和统计。文件核查主要用以核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求, 从而确定评价的标准和范围; 深度访谈则是对项目相关方的负责人进行, 用以从整体上把握项目的基本情况; 财务核查则是通过专业财务人员通过查看项目相关财务凭证, 掌握项目资金的使用情况; 实地调研则是通过研究员调查实地情况, 了解项目的产出和效果; 问卷调查则是对项目的相关受益群体进行, 了解其对项目实施的真实看法及满意状况。

4、评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。对于评价指标而言, 需要通过评价标准来判别评价指标的状况和优劣程度。是评价工作的基本准绳和标尺, 是最后进行评价计分的依据, 它决定了评价目标能否实现以及评价结果是否公平准确。绩效指标评价标准主要有:

(1) 计划标准

以预先制定的计划、目标、预算或定额等数据作为绩效评价标准。计

划值作为评价的指标旨在通过将实际完成值与预定值对比，找出两者的差异，从而达到评价目的。但由于容易受主观因素影响，计划标准的制定要求较高。

（2）行业标准

以某一具体行业许多个体或某项财政经费的相关指标数据为样本，运用数理统计方法，计算和制定的该行业评价标准。行业标准可方便财政部门对各类支出的绩效情况进行纵向的或横向的比较分析；行业标准具有易取得性、权威性和客观性，广为评价工作者使用，然而行业标准的充分应用需要强大的数据资料库做支撑。

（3）历史标准

以绩效评价指标的历史数据作为样本，运用一定的统计学方法，计算出各类指标的平均历史水平。在运用历史标准进行评价时，要对其根据价格指数、统计口径或核算方法的变化对历史标准进行修订和完善。

（4）经验标准

根据长期的财政经济活动管理实践，由在该领域中具有丰富经验的专家学者，在经过严密分析与研究，得到的有关指标标准。该标准适用于缺乏同行业标准比较时用。即便行业标准与经验标准两者都可得到并使用，如果前者不如后者有权威性时，为保证评价结果的认可度，也应当选择经验标准，而不是选择行业标准。

（三）绩效评价工作过程。

实施本次绩效评价，首先根据项目预先设立的绩效目标、项目管理办法、专项资金管理办法、项目实施方案等资料，选择合适的评价指标和标准，同时明确本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等，形成绩效评价工作方案。提交部门审核，并根据审核意见进一步修改和完善绩效评价工作方案。然后运用科学的评价方法，对资金使用全

过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量预算绩效管理培训项目资金的使用绩效，同时分析其是否达到预期目标，并以书面形式分析绩效优劣的原因、造成的不良后果及影响，提出改进的意见和建议，最后撰写绩效评价报告。

1、绩效评价的业务流程

（1）评价前期准备

了解评价对象情况：根据奉节县财政局及奉节县甲高镇九洞村的介绍及相关文件的解读，了解 2023 年度奉节县甲高镇九洞村农业社会服务试点项目情况，确定本次绩效评价类型、适用的原理框架、评价重点领域及涉及的相关方。

（2）绩效评价实施

评价证据的收集：绩效评价工作的科学合理开展建立在坚实的证据基础之上。绩效评价组决定从项目资金入手，对项目实施单位进行财务核查，一方面对专项资金支出合法性、合理性和合规性进行客观、公正的核查，另一方面通过对资金进行梳理，掌握项目组织实施的情况。重点关注资金支出产生和效益。

同时，组织对项目负责人及组织实施参与者的深度访谈，以了解项目资金使用的整体情况，诸如覆盖人群、使用方式、组织形式、取得成果及存在问题等，为评价组调整工作重点提供信息支撑，也可对项目整体情况形成总体把握。

然后，对项目组织实施资料进行核实，通过收集和查阅与评价项目相关公开数据、文献资料、政策规定、法律规范、实施情况等相关资料，充分掌握项目相关政策及绩效实现情况。这一阶段主要是进行项目相关证据的收集，为后续分析及报告撰写做好铺垫。

评价证据审核：对收集到的评价证据，保持职业怀疑，通过核实基础

数据的全面性、真实性以及统计口径的一致性，增加评价证据的可置信程度。

绩效分析与评级：运用既定的分析方法，根据收集整理的证据和设定的评分标准进行分析，对各项评价指标进行评分。通过加权计算出最终的评价分值，并相应确定绩效等级。

形成评价结论：评价结论按照既定要求在内外组织讨论，从各评价维度对相关细节问题进行核实并权衡。评价结论了说明绩效目标的实现程度，应用项目绩效指标完成情况反映投入、产出与效果方面的成绩、经验与存在的问题，对评价指标目标值与实际值的差异情况、产生原因与预期后果等进行具体分析，对已实现的绩效目标总结相关经验与做法，对存在的问题分析影响项目绩效目标及资金预算使用的主要因素，并提出对应建设性意见以供被评价部门参考。

2、形成绩效评价报告

(1) 撰写绩效评价报告。评价组根据前述绩效分析和评价结论，按照奉节县财政局要求提炼撰写绩效报告，确保绩效数据真实、可靠，报告逻辑清晰、完整，分析问题深入、透彻等。

(2) 绩效评价报告复核。公司内部质量复核组将对所属评价团队提交的评价报告初稿进行复核，主要关注报告结论是否全面、准确；经验、教训的总结是否深刻，建议是否可行等。

(3) 提交项目委托方审核。在吸取单位内部质量复核组对评价报告意见和建议的基础上，修改并完善评价报告。提交奉节县财政局审核。

(4) 形成评价报告终稿。根据奉节县财政局对评价报告的反馈意见，提供相关证据，修改并完善评价报告。

3、建立绩效评价档案

按照档案管理要求，对绩效评价的所有资料进行整理归档进行保存。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为 100 分，等级划分为四档：

综合得分在 90（含）-100 分为优；

综合得分在 80（含）-90 分为良；

综合得分在 60（含）-80 分为中；

综合得分在 60 分以下为差。

（一）综合评价情况

评价组围绕绩效评价指标体系，通过资料核查、数据分析、现场调研及深度访谈等方式，对奉节县甲高镇九洞村 2023 年度农业社会服务试点项目进行客观评价。绩效进行了客观公正的评价，最终评价结果为 94 分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级“优”。根据对决策、过程、产出、效益指标的评分标准进行评价，四项指标得分分别为 13 分、11 分、30 分、40 分。

（二）评价结论

奉节县甲高镇九洞村 2023 年度农业社会服务试点项目决策、过程、产出及效益各部分得分情况及评价结论如下表所示：

表 1 奉节县甲高镇九洞村 2023 年农业社会服务试点项目绩效评价综合结论表

评价内容	分值	得分	得分率(占总分比率)	评分结论
决策	15	13	13%	1、该项目经过上级部门立项，审批等程序，符合国家法律法规、国民经济发展规划，符合相关政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需。 2、项目按规定的程序申报，对项目立项、建设、管理、资金使用等情况负责，并对项目进行立项，经审批后实施。 3、绩效目标设定等相关工作根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10 号）的文件要求设定，但绩效目标设置不够合理，指标不够量化清晰。

过程	15	11	11%	1、按上级要求及文件管理办法使用资金，但单位本身未制定专项资金使用管理办法； 2、项目实施基本能够依照相关制度执行，但未按制度规定对项目实施后进行总结经验及做法。 3、资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，资金使用未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
产出	30	30	30%	1、项目产出达到当年度要求，按项目申报预算数量及金额进行。 2、项目经费拨付按照采购合同及验收结果进行付款，预留 2.8 万元培训费尾款未支付。 3、项目工作在预算期间内及时完成，并进行了竣工验收、项目结算，出具了中豫建设工程咨询有限公司（中豫造字渝第[2024]101 号）结算报告。
效益	40	40	40%	（1）经济效益：通过该项目建设实施，增加了村集体收入 6 万元/年，与重庆智慧农业服务集团奉节有限公司签订了租赁合同，收到按合同约定租金 4 万元。 （2）可持续性效益：预计该项目未来 5 年期间持续发挥作用，包括为村集体创收，为村民提供就业岗位等效益。（3）社会效益：为村民提供 2 个就业岗位，已上岗就业；抽取相关受益对象进行满意度调查回访，共电话回访人数 16 人，均为满意。
合计	100	94	94%	--

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、项目立项

（1）立项依据充分性

根据《奉节县供销合作社联合社 奉节县乡村振兴局奉节县财政局关于下达 2023 年村集体农业社会化服务试点项目建设任务的通知》（奉节供发〔2023〕25 号）的要求，并根据《公文处理单〔2023〕3181 奉节县人民政府办公室公文处理单》（奉节乡振文〔2023〕27 号）落实奉节县农业社会服务试点项目。

（2）申报发放程序规范性

奉节县甲高镇九洞村根据《奉节县供销合作社联合社 奉节县乡村振兴局奉节县财政局关于下达 2023 年村集体农业社会化服务试点项目建设任务

的通知》（奉节供发〔2023〕25号）文件要求，开展2023年奉节县农业社会服务试点项目的工作，成立了相关的项目工作小组，由专业人员负责，明确责任领导和具体经办人员，对设备采购组织专业人员进行了招投标程序，设备到位后进行了安装及验收，最后对项目整体进行竣工验收并由相关机构出具了结算报告。

2、绩效目标

项目设定的绩效目标与实际工作内容具有高度相关性，依据考核的方式与考核的综合评分结果对项目内容从多角度对项目产出、质量设置了绩效目标，确保项目实施能够达成预期目标，同时项目预期的产出效益和效果符合市场上同类型项目的正常效益水平，绩效目标与项目确定的项目预期资金额相匹配，但绩效目标指标值设置不够全面，仅设置数量指标、质量指标及满意度调查。扣2分。

3、资金投入

（1）预算编制科学性

2023年度奉节县甲高镇九洞村农业社会服务试点项目根据资金用途编制项目预算细化明确了项目实施内容的资金投入使用量，预算内容与预算项目内容较匹配，未发现无关支出内容。

（2）资金分配合理性

依据《奉节县供销合作社联合社 奉节县乡村振兴局奉节县财政局关于下达2023年村集体农业社会化服务试点项目建设任务的通知》（奉节供发〔2023〕25号）相关文件的要求，专项支出项目实施资金按合同约定及相关内控制度支付。农业社会服务试点项目资金由上级拨付资金，资金分配额度与审定的预算编制金额相同，资金分配拨付依据充分、合理。

（二）项目过程情况。

1、资金管理

(1) 资金到位率

奉节县甲高镇九洞村农业社会服务试点项目总体到位资金为 68 万元，均为本级财政拨付资金为 67.2 万元，总体预算资金 70 万元。资金到位率= $(\text{实际到位资金} \div \text{全年预算资金}) \times 100\% = (67.2 \div 70) \times 100\% = 96\%$ 。

(2) 预算执行率

2023 年度项目全年预算执行数为 70 万元，其中 70 万元全额用于奉节县甲高镇九洞村农业社会服务试点项目，预算执行率= $(\text{实际支出资金} \div \text{实际到位资金}) \times 100\% = (67.2 \div 70) \times 100\% = 96\%$ 。

资金使用合规性项目资金的使用符合奉节县财政局财务管理制度，资金的拨付依据相关合同及结算书等进行，但单位内部未单独对专项资金制定相应的管理使用办法。

根据发放资金回单，甲高镇九洞村 2023 年 12 月份对农业社会服务试点项目资金进行支付（包括设备资金 629298 元，培训费及资料费 42702 元）共计 67.2 万元，未付培训费 2.8 万元，待上级资金下达后支付。经核对设备采购合同及培训合同金额、项目结算报告，未发现不一致的情况，甲高镇九洞村不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、组织实施

(1) 管理制度的健全性

单位按照《奉节县甲高镇人民政府关于印发财产财务管理暂行办法的通知》《奉节县甲高镇人民政府关于印发财产财务管理暂行办法的通知》（甲高府发〔2018〕18 号）文件实施，未单独制订相关的内控制度。扣 2 分。

(2) 制度执行有效性

按《奉节县供销合作社联合社 奉节县乡村振兴局奉节县财政局关于下达 2023 年村集体农业社会化服务试点项目建设任务的通知》（奉节供发〔2023〕25 号）要求及文件管理办法使用资金，项目实施基本能够依照相

关制度执行，但未按制度规定对项目实施后进行总结经验及做法，扣 2 分。

在项目执行过程中，项目人员按要求组织了设备招投标采购工作，中标人重庆智慧农业服务集团奉节有限公司，中标金额 629298 元。

项目于 2023 年 12 月 10 日组织验收，并聘请专业机构对项目进行了结算，出具了中豫建设工程咨询有限公司（中豫造字渝第[2024]101 号）结算报告。

（三）项目产出情况。

1、产出数量

项目产出达到当年度要求，主要购置 1、水稻插秧机 1 台，2、旋耕机 2 台，3、无人机 1 台。培训农技人员 6 人。

2、产出质量

经检查相关出厂合格证书，组织验收采购农机设备及无人机，验收合格率 100%；查看培训人员测评表及相关培训台账，培训人均达到优等水平。

3、产出时效

《奉节县供销合作社联合社 奉节县乡村振兴局奉节县财政局关于下达 2023 年村集体农业社会化服务试点项目建设任务的通知》（奉节供发〔2023〕25 号）文件要求，“各项目实施单位主要加快推动项目建设，落实工作责任，规范项目程序，严格按照县乡村振兴局衔接资金项目管理办法组织实施，尽快完善项目方案设计及评审等前期工作，确保在 2023 年 10 月初开工建设，12 月底以前全面完成项目建设任务。”

该项目于 2023 年 10 月 8 日开工，2023 年 12 月 10 日竣工，按时完成。

（四）项目效益情况。

经济效益：通过该项目建设实施，增加了村集体收入 6 万元/年，与重庆智慧农业服务集团奉节有限公司签订了租赁合同，收到按合同约定租金 4 万元。

可持续性效益：预计该项目未来 5 年期间持续发挥作用，包括为村集体创收，为村民提供就业岗位等效益。（设备租赁合同签订时间为 5 年）

社会效益：1、为村民提供 2 个就业岗位，已上岗就业；2、抽取相关受益对象进行满意度调查回访，共电话回访人数 16 人，均为满意。

五、存在的问题及整改建议

（一）预算绩效目标设置不合理

奉节县甲高镇九洞村农业社会服务试点项目绩效目标设置不合理，未从内容、标准、时间等方面设置指标。绩效指标内容不完整，指标值设置不够清晰、量化，不能够完整涵盖项目的重要方面，对工作内容无法做到精确衡量，不利于项目实施的整体进展。

（二）项目管理制度不健全

项目管理制度不健全。《奉节县供销合作社联合社 奉节县乡村振兴局 奉节县财政局关于下达 2023 年村集体农业社会化服务试点项目建设任务的通知》（奉节供发〔2023〕25 号）、《奉节县甲高镇人民政府关于印发财产财务管理暂行办法的通知》、《奉节县甲高镇人民政府关于印发的甲高镇农村项目建设管理办法的通知》（甲高府发〔2018〕18 号）等文件，并未针对该项目工作内容进行具体规定。

六、有关建议

（一）提高绩效业务水平

项目单位应牢固树立绩效目标意识，保持目标和实际工作的一致性，根据实际情况申报科学、合理、高效、专业的设置预算绩效目标。通过将目标分解细化、清晰量化，为项目实施指定方向。项目实施过程中，及时发现项目执行偏离情况，采取针对性的措施进行项目纠偏，以推动整个项目绩效水平的提升，促进项目绩效目标的实现程度。

(二) 建立健全项目管理制度，促进制度落实

为使项目监管更具效力，需要加强管理制度建设，通过制定完善项目管理办法及相应的监管机制，明确实施流程和执行标准，对项目实施过程进行全面有效监管，保证项目实施的延续性和可控性，以促进项目预期目标的实现。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：绩效评价明细表

重庆金典会计师事务所有限责任公司




二〇二四年八月二十三日

绩效评价明细表

一级指标	二级指标	分值	得分	得分率	评分结论
一、决策	1、该项目符合国家法律法规、国民经济发展规划，符合相关政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需。	5	5	100%	该项目经过上级部门立项，审批等程序，符合国家法律法规、国民经济发展规划，符合相关政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需。
	2、项目按规定的程序申报，文件、材料符合《奉节县供销社联合社 奉节县乡村振兴局奉节县财政农业社会化服务试点项目建设任务的通知》（奉节供发〔2023〕25号）的要求。	5	5	100%	项目按《奉节县供销社联合社 奉节县乡村振兴局奉节县财政农业社会化服务试点项目建设任务的通知》（奉节供发〔2023〕25号）规定的程序，由奉节县甲高镇九洞村委派专业人员对项目立项、建设、管理、资金使用等情况负责，对项目进行立项，经审批后实施。
	3、绩效目标设定等相关工作根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的文件要求设定。	5	3	60%	基本按相关文件要求执行，但绩效目标设置不够完善，扣2分。
	按上级要求及文件管理办法使用资金。项目实施基本能够依照相关制度执行。	5	3	60%	按《奉节县供销社联合社 奉节县乡村振兴局奉节县财政农业社会化服务试点项目建设任务的通知》（奉节供发〔2023〕25号）要求及文件管理办法使用资金，项目实施基本能够依照相关制度执行，但未按制度规定对项目实施后进行总结经验及做法。
二、过程	单位内部制订相应的项目资金使用管理办法。	5	3	60%	单位按照《奉节县甲高镇人民政府关于印发财产财务管理暂行办法的通知》《奉节县甲高镇人民政府关于印发财产财务管理暂行办法的通知》（甲高府发〔2018〕18号）文件实施，未单独制订相关的内控制度。
	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，资金使用未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	100%	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，资金使用未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

绩效评价明细表

一级指标	二级指标	分值	得分	得分率	评分结论
三、产出	1、项目产出达到当年度要求，按项目申报预算数量及金额进行。	10	10	100%	项目产出达到当年度要求，主要购置1、水稻插秧机1台，2、旋耕机2台，3、无人机1台。（二）培训农技人员6人。（预算金额70万元，实际支付金额67.20万元，为按合同约定预留质保金）
	2、项目经费拨付按照《奉节县乡村振兴局奉节县供销社联合社 奉节县乡村集体农业社会化服务试点项目建设任务的通知》（奉节供发〔2023〕25号）的要求进行拨付款。	10	10	100%	项目经费拨付按照采购合同及验收结果进行付款，预留2.8万元尾款未支付，为合同质保金。
	3、项目是否进行了验收，并在预算期间及时完成。	10	10	100%	项目工作在建设期间为2023年9月-2023年12月，在预算期间内及时完成，并进行了竣工验收、项目结算，出具了中豫建设工程咨询有限公司（中豫造字渝第[2024]101号）结算报告。
四、效益	经济效益	15	15	100%	通过该项目建设实施，增加了村集体收入6万元/年，与重庆智慧农业服务集团奉节有限公司签订了租赁合同，收到按合同约定租金4万元。
	可持续性效益	15	15	100%	预计该项目未来5年期间持续发挥作用，包括为村集体创收，为村民提供就业岗位等效益。
	社会效益（包括满意度调查）	10	10	100%	1、为村民提供2个就业岗位，已上岗就业；2、抽取相关受益对象进行满意度调查回访，共电话回访人数16人，均为满意。
合计		100	94	94%	—



统一社会信用代码

91500105739824606M



扫描二维码，
了解更多登记、备案、许可、监管、承诺信息。

照执业证

(本
回)

名称 重庆金典会计师事务所有限公司 注册资本 壹佰万元整


类型 型 有限责任公司 成立日期 2002年07月12日

法定代表人 王天

经营范围 许可项目 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具

行政许可项目

① 验资企业会计报表、出具审计报告；
② 验证企业资本，出具验资报告；
③ 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关审计报告；
④ 法律、行政法规规定须经注册会计师的审计业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。



登记机关

2022

三
副本号

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0003206


说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



二〇一八年元月九日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 重庆金典会计师事务所有限责任公司
首席合伙人: 廖新
主任会计师: 廖新
经营场所: 重庆市江北区紫康路155号15-2



组织形式: 有限责任公司

执业证书编号: 50030085

批准执业文号: 渝财会〔2002〕1011号

批准执业日期: 2002-7-9