绩效自评报告

绩效目标分解下达情况

按照重庆市住房和城乡建设委员会 重庆市扶贫开发办公室重庆市民政局 重庆市残疾人联合会 重庆市发展和改革委员会《关于全面开展农村住房安全等级鉴定工作的通知》文件精神，奉节县住房和城乡建设委员会结合我县农村住房安全工作实际，向县财政局报送了《关于申请解决农村住房安全等级标识牌制作费用的请示》（奉节住建委文〔2019〕49号 ），2020年3月26日，奉节县财政局印发了《关于下达农村住房安全等级标识牌费用的通知》（奉节财建〔2020〕38号），共拨付资金15.94万元。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。

2020年，县财政局《关于下达农村住房安全等级标识牌费用的通知》（奉节财建〔2020〕38号），共下达农村住房安全等级标识牌费用15.94万元，县财政局直接拨付到我委，由我委根据比选方式选中盛度广告公司制作农村住房安全等级标识牌，根据合同要求制作完成并经验收后，我委将资金拨付至盛度广告公司。
总体绩效目标完成情况分析。

我委计划制作农村住房安全等级标识牌48300块，实际制作48300块，并完成张贴，完成率100%。
（三）绩效目标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：计划制作农村住房安全等级标识牌48300块，实际制作48300块，并完成张贴。

（2）质量指标：根据合同，我委要求标识牌质量合格率达到100%，实际合格率100%。
（3）时效指标：计划2020年1月1日前完成，实际全部按期完成。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益指标：要求标识牌对建卡贫困户等三类户重点对象住房安全起到长期保障作用，实际起到了长期保障作用，完成了县委县政府“一卡两牌”工作要求。
（2）可持续影响指标：标识牌使用年限大于等于3年，我县农村住房安全等级标识牌目前还仍张贴在建卡贫困户等三类户住房上，无损毁情况。
3.满意度指标完成情况分析。

受益群众实际满意度达99%。
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