奉节县冯坪乡人民政府

关于智能蚕桑自动化生产线建设项目

的绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况
2020年，根据奉节财农〔2020〕60号文件精神，财政下达了智能蚕桑自动化生产线建设项目资金计划200万元，我乡结合实际情况设置了绩效目标，具体如下：

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标

	
	产出指标（50分）
	数量指标
	安装智能养蚕车间恒温恒湿设备平方米数

	
	
	
	购置智能型稚蚕饲育机数量

	
	
	
	购置智能化大蚕饲养设备数量

	
	
	
	购置全自动烘茧机数量

	
	
	质量指标
	项目建设质量达标率

	
	
	时效指标
	项目完成及时率

	
	
	成本指标
	项目资金计划与实际支出匹配率

	
	效益指标（30分）
	经济效益指标
	产业带动增加人口收入

	
	
	社会效益指标
	受益人口数

	
	
	
	受益贫困人口数

	
	
	可持续影响指标
	受益年限

	
	满意度指标（10分）
	服务对象满意度指标
	受益群众满意度


二、绩效目标完成情况分析

（一）资金情况分析
智能蚕桑自动化生产线建设项目年初预算为200万元，财政共拨付项目资金190万元，已按时拨付到位190万元，资金执行率95%。

绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。我乡完成了高压线提升改造，安装智能养蚕车间恒温恒湿设备700平方米；购置智能型稚蚕饲育机一台；购置智能化大蚕饲养设备两台；购置全自动烘茧机1台。厂区场地平整硬化及配套管网铺设等设施建设，与数量指标一致。

（2）质量指标。经验收，智能蚕桑自动化生产线建设项目质量达标率100%，与质量目标吻合。

（3）时效指标。智能蚕桑自动化生产线建设项目完成及时率100%，与时效目标吻合。

（4）成本指标。智能蚕桑自动化生产线建设项目资金计划与实际支出匹配率100%，与成本指标一致。

2.效益指标完成情况

智能蚕桑自动化生产线建设项目的开展带动了群众增收，产业带动增加人口收入为3500元/年/人，受益人口150人以上，受益贫困人口20人以上，受益年限15年以上。

3.满意度指标完成情况分析

受益群众满意度年度指标值≥98%，实际完成值98%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

智能蚕桑自动化生产线建设项目已完工验收，剩余款项待审计报告完成后拨付。
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