
2020年公平镇大田村彰榕产业提升建设
项目自评报告

一、绩效目标分解下达情况
（一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况。
奉节财农〔2020〕55号文件给公平镇下达资金计划25万元。绩效目标为：（1）修建产品整选场150平米；（2）修建产品农资仓库150平米。
（2） 部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。
2020年2月18日，奉节县财政局《关于下达2020年农业产业扶贫项目资金计划的通知》（奉节财农〔2020〕55号）文件给公平镇下达资金计划25万元，绩效目标为：（1）修建产品整选场150平米；（2）修建产品农资仓库150平米。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。
项目资金计划25万元，当年全部到位。
2.项目资金执行情况分析。
该资金用于2020年公平镇大田村彰榕产业提升建设项目总支出资金50万元（其中财政补助25万元，其他资金25万元）。
3.项目资金管理情况分析。
专项资金专款专用，无挪用、截留行为，资金拨付流程合规。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
资金已完成2020年公平镇大田村彰榕产业提升建设项目等，促进公平镇产业项目发展。自评得分99.5分。
（三）绩效目标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。
修建产品整选场150平米；修建产品农资仓库150平米。完成率100%。
（2） 质量指标。
基础设施项目合格率100%
（3） 时效指标。
计划2020年9月底完工，实际2020年9月底完工，完成率100%。
（4） 成本指标。
计划总投资50万元，实际总投资50万元，较好地控制了成本。
2.效益指标完成情况分析。
（1）经济效益。
带动收益人数60人。
（2） 社会效益。
项目的实施，将促进我镇产业发展。
（3） 生态效益。
本项目不涉及。
（4） 可持续影响。
带动受益人口持续致富增收
3.满意度指标完成情况分析。
参与群众满意度为90%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
[bookmark: _GoBack]未偏离绩效目标。
4、 绩效自评结果拟应用和公开情况
本项目绩效评价效果好，本单位将按要求进行绩效评价信息公开。
五、其他需要说明的问题
本项目不涉及。
奉节县公平镇人民政府
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