奉节县公平镇船型村饮水安全
巩固提升工程自评报告

1、 绩效目标分解下达情况
（一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况。
根据《奉节县财政局关于下达2020年农村饮水安全巩固提升项目资金计划的通知》（奉节财农〔2020〕185号）给公平镇下达公平镇船型村饮水安全巩固提升工程资金预算20.95万元。绩效目标为：解决公平镇船型村24户人饮问题，船型村生产生活饮水条件明显改善，为脱贫攻坚打下了良好基础。
2、 绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。
项目资金计划20.95万元，到位20.95万元。
2.项目资金执行情况分析。
计划实施奉节县公平镇船型村饮水安全巩固提升工程，现已全部完成项目任务，已验收。已拨款14.87万元到乙方，其余款项待审计后拨付。
3.项目资金管理情况分析。
项目资金专款专用，无挪用、截留行为，资金拨付流程合规。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
按时全面完成了公平镇船型村饮水安全巩固提升工程，解决公平社区24户人饮问题船型村生产生活饮水条件明显改善，为脱贫攻坚打下了良好基础。
（三）绩效目标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。
1.箭楼湾新建100m3蓄水池1口，配套DN32PE管600m、DN25PE管1700m。
2.田湾里新建50m3蓄水池1口，配套DN32PE管350m、DN25PE管1600m。
（2）质量指标。
公平镇船型村饮水安全巩固提升工程，结构安全，观感合格。
（3）时效指标。
计划2020年8月完成项目建设。
（4）成本指标。
计划项目总投资20.95万元，实际资金20.95万元，完成率100%。
2.效益指标完成情况分析。
（1）经济效益。
本项目不涉及。
（2）社会效益。
提高了全村的生产生活用水，村民的生产生活用水有明显改善，完成率100%。
（3）生态效益。
减少水土流失。
（4）可持续影响。
公平镇船型村饮水安全巩固提升工程完成预计使用年限15年。
3.满意度指标完成情况分析。
村民满意度为100%。
3、 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
未偏离绩效目标。
4、 绩效自评结果拟应用和公开情况
[bookmark: _GoBack]我镇将奉节县公平镇船型村饮水安全巩固提升工程自评报告公开在公平镇人民政府公示栏。
5、 其他需要说明的问题
本项目不涉及。
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