奉节县云雾土家族乡人民政府
乡村治理暨美丽村庄建设县级示范村资金（红椿社区）支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况
奉节县乡村治理暨美丽村庄建设县级示范村资金（红椿社区）由奉节县财政局（奉节财农[2021]215号）下达转移支付预算10.00万元，在下达资金预算时同步下达了绩效目标。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
1.该项目资金总额共计10.00万元，已到位10.00万元，全部拨入云雾土家族乡财政办，资金到位率10.00%。
2.项目资金执行情况分析。
该项目共使用10.00万元，执行率100%。
3.项目资金管理情况分析。
项目资金使用过程中，严格按照资金使用要求，做到了专款专用。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，乡振兴办成立专门小组负责该项目的资金管理，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全，按时完成年初设定目标。
（三）绩效目标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。按照室外显示屏1个，用于播放村规民约，新时代文明实践、农村人居环境整治和厕所革命重要内容；建设美丽乡村文化宣传墙和法治宣传展板。
（2）质量指标。验收合格率100%。
（3）时效指标。完工及时率100%。
（4）成本指标。财政预算成本10.00万元，实际支付10.00万元。
2.效益指标完成情况分析。
（1）社会效益。受益群众数516户，提升文化水平和治理水平。
（2）可持续影响。可持续年限1年，已持续1年。
3.满意度指标完成情况分析。
该项目的实施，进一步提升了群众收益，提高了群众满意度，满意度年初设定目标为99%，实际完成值为99%。
三、绩效自评结果情况
通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分92分，评价结果为优。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无绩效偏离情况。
五、其他需要说明的问题
无
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