

# 2021 年市级生态修复项目补助资金自评报告

现就 2021 年市级生态修复项目补助资金 2023 年度有关情况  
自评如下：



## 一、绩效目标分解下达情况

(一) 县财政下达项目绩效目标情况。2022 年 5 月 23 日，奉节县财政局以《奉节县财政局关于下达 2021 年生态修复项目补助资金预算的通知》(奉节财建〔2022〕61 号)下达了预算资金，同时下达了资金绩效目标。

(二) 部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。根据《奉节县财政局关于下达 2021 年生态修复项目补助资金预算的通知》(奉节财建〔2022〕61 号)要求，2022 年市级生态修复补助资金 1006 万元用于奉节县安坪镇全域土地综合整治项目(首开区)建设，通过项目的实施，实现生态修复 676 亩。

## 二、绩效目标完成情况分析

### (一) 资金投入情况分析。

县财政下达项目资金预算 1006 万元后，根据项目建设进度，我局于 2023 年 5 月向县财政申请拨付 2021 年生态修复项目补助资金剩余资金 189.52 万元，我局收到的 189.52 万元已全部用于支付该项目工程进度款。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。奉节县安坪镇全域土地综合整治项目(首开区)已于 2022 年 11 月 29 日完工并通过竣工



验收，完成生态修复 676 亩。一是有力改善了项目区群众生产、生活条件；二是有效改善了项目区生态环境，促进了生物多样性保护；三是切实保护了项目区耕地，提升了耕地质量数量，提高了耕作效率；四是促进了一、三产业融合发展，助力了当地乡村振兴；五是明显改善当地人居环境，实现了宜居美丽乡村；六是当地群众对项目建设给予了很好的评价。

### 三、绩效自评结果情况

通过开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分 90 分，评价结果为优。

### 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）项目资金方面。由于受预算评审和低价围标影响，原项目预算总投资 1485.37 万元，项目完工后实际总投资 930.88 万元，项目投资未达到 1200 万元。

下一步改进措施：加快项目后续结算审计等扫尾工作并及时支付项目工程进度尾款。