
奉节县龙桥乡蜀鄂、阳坝村引水工程自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况。
2022年县财政局计划投资30万元，用于我乡蜀鄂、阳坝村引水工程建设，以解决饮水安全，提升群众满意度。根据（奉节财农〔2022〕232号）文件，2022年财政预算内龙桥乡蜀鄂、阳坝村引水工程项目财政资金合计30万元。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。


县水利局安排资金30万元（奉节水发〔2022〕88号），主要用于奉节县龙桥乡蜀鄂、阳坝村引水工程建设。目标是解决饮水安全，提升群众满意度。
二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2022年，该项目衔接资金30万元，实际支付0万元，剩余30万元未支付原因是因为县级资金未到位，主要用于我乡蜀鄂、阳坝村引水工程建设。

2.项目资金执行情况分析。

该项目扶贫资金30万元，实际支付0万元，剩余30万元未支付原因是因为县级资金未到位，全部用于奉节县龙桥乡蜀鄂、阳坝村引水工程，资金执行率为0%

3.项目资金管理情况分析。

该项目严格按照奉节县财政局、县发改委关于专项资金的管理规定执行，对项目资金实行专户、专账、专人，“三”专管理，按照“五签字”、“两盖章”的原则集体审核支出，龙桥乡项目办将按照项目的实施及资金使用情况做好项目管理台账，建立项目档案。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
该项目建设内容：蜀鄂村：新建150m³中转蓄水池1口，新建引水管道1.5km，采用dn32PE管道。阳坝村：引水及配水管道利用现有已成管道，修整取水口，在取水口新建10m³取水池1口，新建引水管道0.8km，采用dn40PE管道。投入财政资金30万元，资金执行率为0%，其他绩效目标执行率100%，总体绩效目标完成率90%。
（三）绩效目标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。完成蜀鄂村150m³中转蓄水池1口，引水管道1.5km；阳坝村取水池1口，新建引水管道0.8km，完成率100%。

（2）质量指标。项目工程验收合格率100%。
（3）时效指标。项目工程完成及时率为100%。

（4）成本指标。在项目过程中，严格控制项目资金使用情况，使整体费用不高于预算。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

（2）社会效益。解决饮水安全人口1000人。
（3））可持续影响。持续使用年限15年。
3.满意度指标完成情况分析。

该项目受益群众满意度100%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分90分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离绩效目标现象。

五、其他需要说明的问题

无。
附件：项目支出预算绩效目标自评表
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