
2022年龙桥乡瑞丰社区瑞蜀中药材产业链

延伸项目自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况。
2022年县财政局计划投资150万元，用于我乡2022年龙桥乡瑞丰社区瑞蜀中药材产业链延伸项目建设，以带动全乡农户发展中药材种植，促进群众增收。根据（奉节财农〔2022〕92号）文件，2022年财政预算内龙桥乡瑞丰社区瑞蜀中药材产业链延伸项目财政资金合计150万元。

部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

县林业局安排资金150万元（奉节林发〔2022〕24号），主要用于龙桥乡瑞丰社区瑞蜀中药材产业链延伸项目建设。目标是带动全乡农户发展中药材种植，促进群众增收。
二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2022年，该项目衔接资金150万元，实际支付142.5万元，剩余7.5万元未支付原因是因为县级资金未到位，主要用于我乡瑞丰社区瑞蜀中药材产业链延伸项目建设。

2.项目资金执行情况分析。

该项目扶贫资金150万元，实际支付142.5万元，剩余7.5万元未支付原因是因为县级资金未到位，全部用于2022年龙桥乡瑞丰社区瑞蜀中药材产业链延伸项目，资金执行率为95%

3.项目资金管理情况分析。

该项目严格按照奉节县财政局、县发改委关于专项资金的管理规定执行，对项目资金实行专户、专账、专人，“三”专管理，按照“五签字”、“两盖章”的原则集体审核支出，龙桥乡项目办将按照项目的实施及资金使用情况做好项目管理台账，建立项目档案。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
该项目建设内容：（1）新建药材仓储冷库4间，长10m*宽8m*高3.5m/间;（2）新建节能环保电烘烤房1座（12炕组）；（3）改扩建加工厂钢棚500平方米；（4）改扩建加工厂场坪硬化1000平方米；（5）新建加工厂内部药材交易区30平方。投入财政资金150万元，资金执行率为95%，其他绩效目标执行率100%，总体绩效目标完成率99.5%。
（三）绩效目标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。完成中药材仓储冷库、电烘烤房；扩建钢棚、场坪硬化；新建药材交易区，完成率100%。

（2）质量指标。项目验收合格率100%。
（3）时效指标。项目及时完工率为100%。

（4）成本指标。在项目过程中，严格控制项目资金使用情况，使整体费用不高于预算。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。带动务工人均增收2000元。
（2）社会效益。该项目带动受益人口数10户。
（3））可持续影响。项目可持续影响时间15年以上。
3.满意度指标完成情况分析。

该项目受益群众满意度100%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99.5分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离绩效目标现象。

五、其他需要说明的问题

无。
附件：项目支出预算绩效目标自评表
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